

«Утверждаю»  
Директор МОУ  
«СОШ с. Кутьино»  
Т. А. Бекетова  
«31.08.» 2013 г.  
приказ № 64 от 31.08. 2013 г.




## ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВВЕДЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)  
в МОУ «СОШ с. Кутьино Новобурасского района Саратовской области»


НА ПЕРИОД: 2013 – 2017 гг

**ШАГ 1**




**Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ОУ**

**ШАГ 2**




**Определение изменений и дополнений в образовательную систему ОУ**

**ШАГ 3**



**Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений**


**ШАГ 4**



**Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе**



## Алгоритм действий по введению ФГОС ООО в школе



## Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

### *Реализация шага №1 дорожной карты введения ФГОС*

#### **Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы**

*Шаг №1 позволяет определить состав и руководителей рабочей группы по внедрению ФГОС; определить порядок работы рабочей группы; провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС членов рабочей группы.*

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования педагогическим коллективом школы	Постоянно
2.	Мониторинг уровня готовности среднего звена основной школы к введению ФГОС	Март 2013, июнь 2013
3.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.	В течение года
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов-предметников, классных руководителей 5-м классе, руководителей структурных подразделений с целью выработки новых нестандартных решений для среднего звена основной школы в рамках введения ФГОС	июнь2013
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	август 2012
6.	Прохождение профессиональной переподготовки администрации школы, педагогов-предметников, классных руководителей 5-м классе по внедрению ФГОС	По графику
7.	Реализация ФГОС ООО, корректировка	постоянно

## Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС

### Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную систему школы

#### 1. Таблица по итогам проблемно-ориентированного анализа

№ п/п	Показатели	Имеются и соответствуют требованиям ФГОС ООО	Имеются, но требуют корректировки в соответствии с ФГОС ООО	Отсутствуют и требуют разработки и введения
1.	Образовательные цели школы			
2.	Структура образовательного процесса (Учебный план)			
3.	Содержание образовательных программ			
4.	Технологии обучения и воспитания			
5.	Условия образовательного процесса			
6.	Организационные механизмы контроля за образовательным процессом и оценки его результатов			
7.	Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений			
8.	Современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности			
9.	Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации			
10.				

## 2. Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы

№ п/п	Недостатки системы образования ОУ	Способы устранения
1.	Отсутствие необходимых знаний об универсальных учебных действиях как одной из составляющих требований к образовательному процессу ФГОС ООО	Повышение квалификации через курсовую подготовку на базе САР ИПР и ПРО в течение 2012-2013,2013-2014 года, через обучающие семинары, организованные в школе, вебинары
2.	Недостаточная осведомленность учителей о ФГОС ООО второго поколения	Повышение профессионального уровня ( межкурсовая подготовка, самообразование)
3.	Недостаточная материально-техническая обеспеченность, оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Оснащение кабинетов и лабораторий необходимыми ресурсами
4.	Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов при введении ФГОС (отсутствие опыта)	Разработка критериальной базы итоговой оценки (достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования). Реализация в практике работы
5.	Отсутствие опыта разработки образовательной программы учреждения в требуемом формате и объеме	Коллегиальная разработка основной образовательной программы школы, согласно нормативам ФГОС ООО, примерной ООП ООО, требованиям к условиям реализации ООП (информационно-методическим, материально-техническим, финансово-экономическим, кадровым и психолого-педагогическим обеспечением); требованиям к новому порядку аттестации педагогических работников; требованиям к финансово-экономическим условиям

### 3. План мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО

**Цель:** обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классе с 01 сентября 2013 года

**Задачи:**

1. разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ООО в 5 классе;
2. разработать Основную образовательную программу основного общего образования (ООП ООО);
3. обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в пилотном проекте по введению ФГОС ООО.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Исполнители
	<b>1. Нормативно-правовой аспект</b>			
1.1.	Внесение необходимых изменений в Устав школы		Регистрация изменений в налоговом органе	Администрация
1.2.	Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО (штатное расписание, должностные инструкции классных руководителей, администрации, педагогических работников, режим функционирования школы на II ступени (в т. ч. учебный план и расписание), положение о мониторинге образовательного процесса в средней школы, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты)	Сентябрь 2013	Локальные акты	Директор школы Заместитель директора по УВР Рабочая группа по введению ФГОС ООО
1.3.	Утверждение основной образовательной программы основного общего образования с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО	До 01.09.2013	ООП ООО школы	Педагогический совет
1.4.	Утверждение рабочих образовательных программ по учебным	До 01.09.2013	Рабочие	Заместители

	предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов		образовательные программы	директора по УВР, ВР методический совет, Педсовет
1.5.	Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2013 - 2014 учебный год в соответствии с региональным и федеральным перечнем	25.05.2013	Утвержденный перечень УМК для 5 класса	библиотекарь, Педагогический совет
<b>2. Организационно-управленческий аспект</b>				
2.1.	Заседания проектных (рабочих) групп. Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ООО с.01.09.2013 г.	Май 2013 (далее - 1 раз в месяц)	План работы, мониторинг подготовки школы к введению ФГОС ООО	Рабочая группа по введению ФГОС ООО
2.2.	Участие рабочей группы школы в семинарах и встречах пилотных школ (очных и дистанционных) в рамках подготовки к введению ФГОС ООО	Сентябрь 2012 – май 2013	Методическая поддержка САР ИПК и ПРО	Директор школы
2.3.	Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО (разрывы) определение дефицитов в имеющихся условиях и мер по их устранению (в соответствии с имеющимися возможностями) (в соответствии с разработанной моделью мониторинга)	Постоянно	Аналитическая справка План мероприятий	Рабочая группа по введению ФГОС ООО
2.4.	Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию ООП ООО	Май-июнь 2013	План мероприятий	Рабочая группа по введению ФГОС ООО
2.5.	Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО	Январь-апрель 2013	Проект ООП ООО школы	Заместитель директора по УВР,
2.6.	Обсуждение проекта ООП ООО школы	До 25.05.2013	Скорректированная ООП	Педагогический



			ООО школы	совет,
2.7.	Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов	Июнь-август 2013 г.	Утверждение программ	Заместители директора по УВР, рук-ли ШМО
2.8.	Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 5-класса на 2013 - 2014 учебный год в соответствии с федеральным перечнем	Март-май 2013 г.	Информационно-библиотечный фонд школы	зав. библиотекой
2.9.	Психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся 4 класса (2011-2012 учебный год) к переходу на ФГОС ООО с 01.09.2013 года	Май 2013		классные руководители
2.10.	Организация внеурочной деятельности в подростковой школы: кружки, клубы, секции, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные соревнования и т.д.	Апрель 2013 – август 2013	Модель внеурочной деятельности	Заместители директора по УВР, НМР, ВР
2.11.	Апробация образовательных практик с учетом возрастного и деятельностного подходов (в рамках внеурочной деятельности): <ul style="list-style-type: none"> <li>• краткосрочные межпредметные проекты;</li> <li>• естественнонаучные практикумы;</li> <li>• погружение и т.д.</li> </ul>	Октябрь 2013 - август 2013	Реализация межпредметных краткосрочных проектов	Кл. руководитель 5 класса Заместители директора школы по УВР, ВР
<b>3. Информационно-методический аспект</b>				
3.1.	Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения. Проведение совещаний семинаров с педагогическим коллективом в целом и учителями основной школы в частности по изучению:	В течение 2013 – 2014 учебного года	Материалы структурных подразделений, научно-методического совета	Директор школы Заместитель директора по УВР

	<p>-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;</p> <p>-Нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ООО;</p> <p>-Программы формирования универсальных учебных действий;</p> <p>-Программы организации внеурочной деятельности школьников;</p> <p>-Санитарно-гигиенических требований</p>			
3.2.	Участие в работе (просмотр записей) вебинаров по темам, касающимся введения ФГОС ООО	По расписанию вебинаров	Методическая поддержка	Заместитель директора УВР,
3.3.	Создание в школы подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ООО	В течение 2012 – 2013, 2013-2014 учебного года	Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания, размещение материалов на сайте школы	Заместитель директора по УВР
3.4.	Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2013 г. (5 класс), с 01.09.14(6 класс)	Май-август 2012, Май-август 2013	Общешкольное родительское собрание, сайт школы, публикации в СМИ	Директор школы Заместители директора
3.5.	Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном процессе подростковой школы инновационных технологий (метапредметный подход в обучении, исследовательский метод, метод проектов, рейтинговая система оценки, обучение на интерактивной основе, ИКТ, технология деятельностного подхода...)	Сентябрь 2013 – май 2014	Визитная карточка кафедр, отчет педагогов по самообразованию	Заместители директора по УВР, ВР, рук-ли ШМО
3.6.	Проведение обучающих семинаров и педагогических советов для учителей школы, осуществляющих на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (темы указаны приблизительно) и планирующих переход на ФГОС ООО	По графику	Материалы семинаров	Заместители директора по УВР, ВР, рук-ли ШМО

	1. О готовности рабочих программ к введению ФГОС ООО	Август 2013, август 2014	Акт готовности, приказ	Директор
	2. Семинар-практикум «Проектирование образовательного пространства средней (подростковой) школы»	Май 2013, апрель 2014	Модель образовательного пространства подростковой школы	Рабочая группа по введению ФГОС ООО
	3. Возрастные и психологические особенности и возможности младших подростков, особенности организации деятельности учащихся по формированию УУД (обмен опытом)	Октябрь 2013	Перечень практик по интеграции урочной и внеурочной деятельности подростков Диагностика, регулирование, коррекция	Рабочая группа по введению ФГОС ООО
	4. Теоретический семинар «Реализация системно-деятельностного подхода в организации учебно-воспитательного процесса учащихся подростковой школы» 5. «Реализация компетентностного подхода при введении ФГОС ООО».	Февраль-март 2013, февраль-март 2014		Рабочая группа по введению ФГОС ООО
	5. Комплексный подход к оценке результатов введения ООП ООО (предметные, метапредметные, личностные)	Апрель 2013, март 2014	Паспорт и программа формирования у обучающихся УУД	Рабочая группа по введению ФГОС ООО
3.7.	Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей по формированию универсальных учебных действий, успешного опыта проведения интеллектуальных и социальных практик с учащимися подростковой школы	По планам работы		Рабочая группа по введению ФГОС ООО
3.8.	Обновление информации страницы «ФГОС» школьного сайта	По мере поступления	Информационный раздел о введении ФГОС ООО на школьном сайте	Заместители директора
<b>4.Кадровый аспект</b>				
4.1.	Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения	Март-август 2013, март-август	Перспективный план повышения	Заместитель директора по УВР

	квалификации учителей	2013	квалификации педагогических работников	
4.2.	Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы	В течение 2011-2013, 2013-2013 учебного года		
4.3.	Участие в курсовых мероприятиях для учителей основной школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа.	В течение 2013 – 2013, 2013-2014 учебного года	Методические материалы, сайт ОУ	Заместители директора по УВР, ВР
4.4.	Обновление должностных инструкций	До 20.08.2013	Приказ об утверждении и введении в действие	Рабочая группа по введению ФГОС ООО
<b>5. Материально-технический аспект</b>				
5.1.	Экспертиза материально-технической базы школы соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов (паспортизация кабинетов)	Март-июнь 2013 года, Март-июнь 2014 года	Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий	Директор

## Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС

### Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

*Результатом шага №3 является создание сводной программы изменений и дополнений образовательной системы средней ступени образовательного учреждения, соответствующей новым ФГОС ООО.*

№ п/п	Единичные проекты по Реализации ФГОС в период «пилотирования» / Наименование мероприятий	Годы и месяцы														Ожидаемые Результаты (продукты, услуги)	Ответственные, Руководители проектных групп, ответственные	
		2012-2013 учебный год				2013-2014 учебный год												
		04	05	06	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06			08
1.	Разработка паспорта-алгоритма, программы формирования у обучающихся УУД (работа начата в марте 2013 года)															Паспорт-алгоритм, программы формирования у обучающихся УУД	заместитель директора по УВР	
2.	Разработка предметных образовательных программ (с июня 2013 года)															Рабочие образовательные программы по предметам	Рук-ли ШМО	
3.	Разработка модели внеурочной деятельности																Модель внеурочной деятельности, программы курсов внеурочной деятельности	Заместитель директора по ВР

4.	Разработка планируемых результатов (5 класс)															Раздел ООП ООО	Рук-ли ШМО
5.	Разработка учебного плана															Учебный план	Заместитель директора по УВР,
6.	Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания															Программа духовно-нравственного развития и воспитания	Заместитель директора по ВР
7.	Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни															Программа формирования культуры здорового образа жизни	Заместитель директора по УВР, ОБЖ
8.	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного общего образования (5,6 класс)															Раздел ООП ООО	Рук-ли ШМО
9.																	

## *Реализация шага №4 дорожной карты введения ФГОС*

### **Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе**

<b>№ п/п</b>	<b>Объект контроля</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Методы сбора информации</b>	<b>Сроки</b>
<b>1.</b>	Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Заместитель директора по УВР, УВР	Собеседование	Июнь 2013, июнь 2014 года
<b>2.</b>	Степень обеспеченности материально-техническими ресурсами	Директор школы,	Изучение документации	2-3 раза в год
<b>3.</b>	Образовательная программа школы	Директор школы Заместитель директора по УВР Рабочая (проектная) группа по введению ФГОС	Изучение документации, собеседование	Май-июнь 2013
<b>4.</b>	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС	Директор, заместитель директора по НМР, УВР	Изучение документации	Апрель – декабрь 2013, июнь 2014
<b>5.</b>	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе мониторинга	Заместитель директора по УВР Творческая) группа по введению ФГОС	Собеседование	Апрель –май 2013

